

2023年自治区本级重点建设项目投资计划表

投资单位：万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及主要内容	建设起止年限	投资来源	总投资	到2022年底累计完成投资	2023年计划		责任单位
								计划投资	进度目标或新增效益	
总计（101项）						40487252	9125588	6672353		
一、重大产业项目（67项）						28610819	4407529	4086900		
（一）工业项目（57项）						26491507	4283329	3390900		
1	宁夏宝丰昱能科技有限公司电池及储能集装系统示范项目	续建	建设年产100GWh的电芯生产及组装生产线。	2022-2024	企业自筹	3470000	169000	200000	完成1#地块的所有单体建设，完成4#和8#地块部分单体建设。	宁夏宝丰昱能科技有限公司、银川市人民政府
2	宁夏中环光伏材料有限公司50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智慧化工厂及相关配套产业项目	续建	购置安装3433台单晶炉及配套工艺设施。	2021-2023	企业自筹	900000	720000	180000	建成投产。	宁夏中环光伏材料有限公司、银川市人民政府
3	天通银厦新材料有限公司蓝宝石晶体制造与加工基地（打捆项目）	续建	包含3个子项目：（1）建设蓝宝石晶体智能制造示范工厂项目，包括厂房及其附属建筑物，购置安装蓝宝石晶体生长炉及其辅助配套设备等。（2）建设高端显示材料用蓝宝石晶体产业化项目，购置安装蓝宝石晶体生长炉及其相关的智能化控制系统。（3）建设Micro LED显示芯片用大尺寸蓝宝石晶体成果转化项目，包括新建厂房及购置安装级晶体生长炉和技术改造高端显示材料专用晶体生长炉等设施。	2022-2024	企业自筹	88000	33000	30000	厂房及配套单体完工，购置安装200台（套）蓝宝石长晶炉及辅助设备。	天通银厦新材料有限公司、银川市人民政府
4	宁夏隆基乐叶科技有限公司年产5GW单晶电池项目	续建	建设电池车间、动力站、特气站、化学品库、调节池、泵房及其配套设施，购置安装11条高效单晶电池生产线。	2022-2024	企业自筹	110000	10132	30000	部分生产线建成投产。	宁夏隆基乐叶科技有限公司、银川市人民政府
5	中钢新型材料（宁夏）有限公司年产2万吨特种石墨产能项目	续建	建设年产2万吨特种石墨产能项目及其配套设施，购置安装相关生产设备等。	2021-2024	企业自筹	146121	50000	30000	部分设备安装调试。	中钢新型材料（宁夏）有限公司、银川市人民政府

序号	项目名称	建设性质	建设规模及主要内容	建设起止年限	投资来源	总投资	到2022年底累计完成投资	2023年计划		责任单位
								计划投资	进度目标或新增效益	
6	宁夏红墩子煤业有限公司红墩子矿区红二煤矿项目	续建	建设年产240万吨煤碳生产线。	2020-2024		344950	70295	50000	部分建成投产。	宁夏红墩子煤业有限公司、银川市人民政府
					企业自筹	344950	70295	50000		
7	蒙牛乳业（宁夏）有限公司乳制品生产建设项目	续建	建设24条产能4500吨梦幻盖、特仑苏生产线。	2021-2024		238000	100000	30000	部分生产线建成投产，增加生产线及设备。	蒙牛乳业（宁夏）有限公司、银川市人民政府
					企业自筹	238000	100000	30000		
8	宁夏电投新能源有限公司青龙山变200MW/400MWh新能源共享储能电站示范项目	续建	建设200MW/400MWh储能项目，建设综合楼、配电室、二次设备室及其配套设施。购置安装储能成套系统预制舱等设备。	2022-2024		75000	5000	50000	完成200MW/400MWh储能项目建设。	宁夏电投集团、银川市人民政府
					银行贷款	15000	1000	10000		
					企业自筹	60000	4000	40000		
9	宁夏鑫晶盛电子材料有限公司工业蓝宝石制造加工项目（一期）	续建	购置安装1152台蓝宝石单晶炉和切磨抛加工等设备。	2021-2024		100000	50000	30000	完成南区576台长晶炉安装和调试。	宁夏鑫晶盛电子材料有限公司、银川市人民政府
					企业自筹	100000	50000	30000		
10	宁夏华电宁东一二期及扩建风电场“以大代小”增容更新202MW风电项目	新建	开展“以大代小”增容更新，安装31台6.7MW风机，新建110kV升压站及配套110kV送出工程。	2023-2024		80000		50000	安装31台6.7MW风机，新建110kV升压站及配套110kV送出工程。	华电宁夏新能源有限公司、银川市人民政府
					银行贷款	62000		40000		
					企业自筹	18000		10000		
11	银川隆基一厂单晶炉升级项目	新建	对银川隆基一厂单晶车间、机加车间进行升级改造，新增或升级单晶炉、金刚线切断机、单线切断机，切方机等及配套设施设备。	2023-2024		51000		20000	完成360台单晶炉及配套设备的安装调试。	银川隆基硅材料有限公司、银川市人民政府
					企业自筹	51000		20000		
12	宁夏华电灵武一期200MW/400MWh共享储能电站项目	新建	建设200MW/400MWh共享储能项目。	2023-2024		84000		40000	建设一座200MW/400MWh共享储能项目（储能电池仓采购、安装、升压站建设等）。	华电（宁夏）能源有限公司灵武分公司、银川市人民政府
					银行贷款	67200		32000		
					企业自筹	16800		8000		
13	宁夏中环光伏材料有限公司50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智慧工厂配套装备制造项目	续建	建设自动化配套设备的制造维修，辅助工装夹具及产品运载设备制造的机加工厂房、研发综合楼等配套建筑。	2022-2024		110000	8000	20000	研发综合楼完工。	宁夏中环光伏材料有限公司、银川市人民政府
					企业自筹	110000	8000	20000		

序号	项目名称	建设性质	建设规模及主要内容	建设起止年限	投资来源	总投资	到2022年底累计完成投资	2023年计划		责任单位
								计划投资	进度目标或新增效益	
14	中国—银川上河堡文化旅游综合体项目	新建	建设集市井民俗文化体验、休闲度假、亲子研学等为一体的复合型文化旅游综合体项目。	2023-2025		1000000		70000	主体建设。	重庆山江谣文化旅游发展集团有限公司、银川市人民政府
					企业自筹	1000000	70000			
15	宁夏中欣晶圆半导体科技有限公司12英寸生产车间项目	续建	改造单晶硅生产厂房，新建12英寸单晶硅棒生产厂房等。	2022-2024		70732	30000	20000	购置、安装10台12英寸长晶炉，调试投产。	宁夏中欣晶圆半导体科技有限公司、银川市人民政府
					企业自筹	70732	30000	20000		
16	宁夏晶体新能源材料有限公司光伏新材料项目	续建	建设年产12.5万吨多晶硅项目生产线，配套建设年产14.5万吨工业硅、钾肥制备、氢气制备、工业硅等项目生产线。	2022-2024		1500000	110000	200000	完成一期项目。	宁夏晶体新能源材料有限公司、石嘴山市人民政府
					银行贷款	600000		80000		
					企业自筹	900000	110000	120000		
17	宁夏海力电子有限公司绿色低碳电极箔项目	新建	建设72条绿色低碳电极箔高速智能生产线，新建高性能电极箔研发实验室、智能制造控制中心等。	2023-2024		150000		40000	完成一期厂房建设并进行设备安装。	宁夏海力电子有限公司、石嘴山市人民政府
					企业自筹	150000		40000		
18	宁夏金莱特新材料科技有限公司绿色环保型玻璃容器及包装材料产业化生产项目	续建	建设天然气低氮燃烧玻璃窑炉2座及天然气低氮燃烧玻璃窑炉1座，配套建设玻璃制品生产线8条。	2022-2024		120000	10000	30000	完成一期项目。	宁夏金莱特新材料科技有限公司、石嘴山市人民政府
					企业自筹	120000	10000	30000		
19	宁夏英力特化工股份有限公司年产30万吨电石技改项目	续建	建设4台40.5MVA密闭电石炉，配套建设炉气净化、密闭式循环水冷却、炭材烘干、2台600t气烧石灰窑等。	2022-2024		73125	16000	20000	完成主体建设并进行设备安装。	宁夏英力特化工股份有限公司、石嘴山市人民政府
					银行贷款	21938		10000		
					企业自筹	51187	16000	10000		
20	宁夏鹏程新材料有限公司精细化工及锂电池新材料产业项目	新建	建设年产3万吨单氰胺、1万吨一水肌酸、0.5万吨氨基胍碳酸盐、0.1万吨硫氰酸胍、4万吨乙炔炭黑、9.2万吨锂电池材料等产品生产线。	2023-2025		267700		30000	土建工程及设备安装。	宁夏鹏程新材料有限公司、石嘴山市人民政府
					银行贷款	30000				
					企业自筹	237700		30000		
21	宁夏冠能新材料科技有限公司NMP、PBT/PBAT、PTMEG等高分子材料、生物可降解材料及上游配套产业链项目	新建	建设年产50万吨BDO、10万吨NMP、12万吨PBT、24万吨PTMEG、30万吨氨纶产品生产线。	2023-2025		1468000		50000	一期首套BDO装置建成投产。	宁夏冠能新材料科技有限公司、石嘴山市人民政府
					银行贷款	450000		30000		
					企业自筹	1018000		20000		

序号	项目名称	建设性质	建设规模及主要内容	建设起止年限	投资来源	总投资	到2022年底累计完成投资	2023年计划		责任单位
								计划投资	进度目标或新增效益	
22	宁夏福泰材料科技有限公司年产87000吨硅基、纳米材料项目	新建	一期建设77900吨硅基、纳米材料生产线；二期建设7100吨纳米二氧化硅生产线；三期建设2000吨纳米微孔绝热板生产线。	2023-2024		50000		10000	主体完工，部分设备购置安装。	宁夏福泰材料科技有限公司、石嘴山市人民政府
					企业自筹	50000	10000			
23	宁夏恒鼎新材料科技有限公司年产10万吨锂电池负极材料项目	新建	建设年产10万吨锂电池负极材料生产线：一期建设4万吨磨粉、2万吨造粒；二期建设6万吨磨粉，3万吨造粒。	2023-2024		100000		10000	一期主体完工。	宁夏恒鼎新材料科技有限公司、石嘴山市人民政府
					银行贷款	50000	5000			
					企业自筹	50000	5000			
24	宁夏海利科技有限公司精细化工项目（一期）	续建	建设年产4000吨甲萘威、5000吨甲基硫菌灵及配套建设年产3万吨光气项目生产线。	2022-2024		130703	45000	40000	部分建成投产。	宁夏海利科技有限公司、吴忠市人民政府
					企业自筹	130703	45000	40000		
25	宁夏元储科技有限公司新梁变100MW/200MWh新型电化学储能电站（共享型）项目	续建	建设储电设施、配电设施、输电线路等。	2022-2023		36000	20000	16000	建成投产。	宁夏元储科技有限公司、吴忠市人民政府
					企业自筹	36000	20000	16000		
26	宁夏能源铝业科技工程有限公司年产5万吨铝型材生产线建设项目	续建	新建光伏边框、建筑门窗、集装箱、电缆桥架等型材生产线。	2022-2024		48474	5000	28000	完成部分生产线的购置安装。	国家电投集团宁夏能源铝业科技工程有限公司、吴忠市人民政府
					银行贷款	33932	5000	20000		
					企业自筹	14542		8000		
27	宁泰新能源技术开发有限公司3GW新能源装备制造产业园区（浙江正泰）	续建	建设高效晶硅组件组装生产厂房、逆变器组装生产厂房、综合办公楼、公共配套基础设施、电子材料仓库等。	2022-2024		515000	30000	60000	完成部分生产线安装调试。	宁泰新能源技术开发有限公司、吴忠市人民政府
					企业自筹	515000	30000	60000		
28	宁夏阳光矿业有限公司年产120万吨永安煤矿及240万吨选煤厂项目	续建	建设工业场地、回风斜井、回风立井、瓦斯抽采站、防火灌浆站、职工宿舍、装车站、场外道路、爆破器材库等。	2022-2024		166360	80000	30000	完成6000米下组煤矿建工程，开始三期工程首采面施工，完成4000米上组煤矿建工程。	宁夏阳光矿业有限公司、吴忠市人民政府
					企业自筹	166360	80000	30000		
29	天新药业股份有限公司年产49.96万吨精细化工产品项目	新建	建设主生产车间、变配电室、动力车间、原料库、成品仓库、溶剂罐区、五金仓库、机修车间、污水处理站、危废焚烧车间、RTO等生产工程。	2023-2025		369000		40000	土建施工。	天新药业股份有限公司、吴忠市人民政府
					企业自筹	369000		40000		

序号	项目名称	建设性质	建设规模及主要内容	建设起止年限	投资来源	总投资	到2022年底累计完成投资	2023年计划		责任单位
								计划投资	进度目标或新增效益	
30	宁夏牛首山抽水蓄能电站主体项目	新建	建设100万千瓦抽水蓄能电站项目及相关辅助工程。	2023-2028		742000		50000	完成辅助工程，开展主体工程施工建设。	国网新源控股有限公司、国网宁夏电力有限公司、吴忠市人民政府
					银行贷款	621000	0			
					企业自筹	121000	50000			
31	中石油青石峁气田开发项目	新建	勘探开发天然气井100口。	2023		50000		50000	完成勘探开发天然气井100口。	中石油长庆油田分公司、吴忠市人民政府
					企业自筹	50000	50000			
32	宁夏泽瑞新能源有限公司嘉泽同心县150MW/300MWh储能电站	新建	建设150MW/300MWh储能电站。	2023-2024		60000		40000	主体完工。	宁夏泽瑞新能源有限公司、吴忠市人民政府
					企业自筹	60000	40000			
33	吴忠市牛首山能源科技有限公司板桥330kV变电站200兆瓦/400兆瓦时共享储能电站项目	新建	建设锂电池储能电站、配电室一座、办公生活用房一栋及二次设备室，购置安装储能成套系统预制舱等设备。	2023-2024		72000		40000	主体建设。	吴忠市牛首山能源科技有限公司、吴忠市人民政府
					银行贷款	58000	32000			
					企业自筹	14000	8000			
34	宁夏元康药业有限公司年产9000吨原料药建设项目	新建	建设年产9000吨美洛昔康、羟苯磺酸钙等6种原料药产品生产线。	2023-2024		140000		30000	完成部分单体土建施工、部分设备安装调试。	宁夏元康药业有限公司、吴忠市人民政府
					银行贷款	100000				
					企业自筹	40000	30000			
35	“宁湘直流”配套新能源基地中卫300万千瓦光伏复合项目（新基建）	续建	建设300万千瓦光伏电站项目，自建3座330kV变电站，配套建设储能电站。	2022-2024		1500000	400000	80000	完成100万千瓦光伏电站建设及配套变电站、储能电站建设。	中卫龙源新能源有限公司、中卫市人民政府
					企业自筹	1500000	400000	80000		
36	中卫热电扩建4×66万千瓦煤电项目	新建	建设66万千瓦发电机组4台，配套附属设施。	2023-2025		994000		30000	完成项目勘察设计，锅炉汽轮发电机组等设备招标，开工建设2台发电机组。	国能中卫热电有限公司、中卫市人民政府
					企业自筹	994000	30000			
37	大唐中宁200MW/800MWh共享储能项目	续建	建设200MW/800MWh共享储能电站，包含100MW/400MWh全钒液流储能和100MW/400MWh先进压缩空气储能。	2022-2024		210000	2000	20000	完成先进压缩空气储能部分和办公楼建设。	中国大唐集团有限公司宁夏分公司、中卫市人民政府
					企业自筹	210000	2000	20000		

序号	项目名称	建设性质	建设规模及主要内容	建设起止年限	投资来源	总投资	到2022年底累计完成投资	2023年计划		责任单位
								计划投资	进度目标或新增效益	
38	宁夏宝丰能源集团股份有限公司年产50万吨煤制烯烃项目	续建	建设年产26万吨乙烯、24万吨丙烯、副产1.24万吨硫磺等产品生产线。	2020-2024		951915	766797	30000	部分建成投运。	宁夏宝丰能源集团股份有限公司、宁东管委会
					银行贷款	666341	536758	21000		
					企业自筹	285575	230039	9000		
39	宁夏宝丰能源集团股份有限公司年产50万吨C2-C5综合利用制烯烃示范项目	续建	建设年产50万吨聚丙烯、40万吨聚乙烯、25万吨EVA，副产混合C4、C5-C6、C6+、燃料油等产品生产线。	2021-2024		1023395	406230	150000	部分建成投运。	宁夏宝丰能源集团股份有限公司、宁东管委会
					银行贷款	716377	284361	105000		
					企业自筹	307019	121869	45000		
40	宁夏宝丰能源集团股份有限公司苯乙烯及EPS项目	续建	建成年产20万吨苯乙烯、20万吨EPS，年副产0.3万吨混苯、0.23万吨焦油、4120万标方氢气、704万标方解析气生产线。	2022-2024		100700	53144	30000	主体建成。	宁夏宝丰能源集团股份有限公司、宁东管委会
					银行贷款	70490	37201	21000		
					企业自筹	30210	15943	9000		
41	宁夏宝丰储能材料有限公司电池材料产业链示范项目	续建	建设年产25万吨磷酸铁锂正极材料、15万吨石墨负极材料、17万吨电解液等一体化产品生产线。	2022-2024		1353900	169600	250000	部分装置建成。	宁夏宝丰储能材料有限公司、宁东管委会
					银行贷款	947730	118720	190000		
					企业自筹	406170	50880	60000		
42	苏利（宁夏）新材料科技有限公司精细化工产品项目	续建	建设年产42.41万吨精细化工产品及相关衍生产品生产线。	2020-2025		303856	90000	30000	部分装置建成。	苏利（宁夏）新材料科技有限公司、宁东管委会
					银行贷款	212699	63000	21000		
					企业自筹	91157	27000	9000		
43	宁夏永农生物科学有限公司高效农药原药及中间体项目	续建	建设年产2万吨草铵膦原药、7千吨甲基二酯等产品生产线。	2019-2024		150000	110515	20000	部分装置建成投产。	宁夏永农生物科学有限公司、宁东管委会
					银行贷款	105000	77360	14000		
					企业自筹	45000	33155	6000		
44	宁夏泰和芳纶纤维有限公司年产1.2万吨防护用对位芳纶项目	续建	建设年产1.2万吨防护用对位芳纶产品生产线。	2022-2024		129000	65150	20000	主体建成。	宁夏泰和芳纶纤维有限公司、宁东管委员会
					银行贷款	90300	45605	14000		
					企业自筹	38700	19545	6000		

序号	项目名称	建设性质	建设规模及主要内容	建设起止年限	投资来源	总投资	到2022年底累计完成投资	2023年计划		责任单位
								计划投资	进度目标或新增效益	
45	宁夏信广和新材料科技有限公司高品质芳纶原料项目	续建	建设年产2万吨间苯二胺、2万吨对苯二胺产品生产线。	2021-2024		100000	18000	20000	二期工程建成。	宁夏信广和新材料科技有限公司、宁东管委员会
					银行贷款	70000	12600	14000		
					企业自筹	30000	5400	6000		
46	万华化学（宁夏）有限公司年产30万吨MDI分离项目	续建	建设年产30万吨精MDI产品生产线。	2022-2024		50000	20000	20000	主体建成。	万华化学（宁夏）有限公司、宁东管委员会
					银行贷款	35000	14000	14000		
					企业自筹	15000	6000	6000		
47	宁夏百川新材料有限公司锂电材料的生产、锂电池材料及废催化剂回收利用项目	续建	建设年产46万吨锂电材料、年回收利用30万吨锂电池材料及废催化剂生产线。	2019-2026		812815	80000	20000	部分生产线建成投产。	宁夏百川新材料有限公司、宁东管委会
					银行贷款	568971	56000	14000		
					企业自筹	243845	24000	6000		
48	灵绍直流200万千瓦光伏基地项目	续建	建设200万千瓦光伏电站项目。	2022-2024		1011150	353000	250000	土建工程及光伏组件安装。	国家能源集团宁夏电力有限公司、宁东管委会
					银行贷款	70805	247100	200000		
					企业自筹	30345	105900	50000		
49	宁夏宁东泰和新材料有限公司高性能纤维原料项目	新建	建设年产12.5万吨BDO，10万吨PTMEG生产装置。	2023-2027		150000		20000	土建工程及设备安装。	宁夏宁东泰和新材料有限公司、宁东管委员会
					银行贷款	105000		14000		
					企业自筹	45000		6000		
50	泰光化纤（宁夏）有限公司10.8万吨差别化氨纶项目	新建	建设10.8万吨氨纶生产装置。	2023-2027		446800		50000	土建工程及设备安装。	泰光化纤（宁夏）有限公司、宁东管委会
					企业自筹	446800		50000		
51	宁夏宝丰能源集团股份有限公司第二套年产50万吨煤制烯烃项目	新建	建设年产25万吨EVA或部分生产低密度聚乙烯、30万吨聚丙烯，以及丙烷、C4、C5硫磺等副产品生产线。	2023-2025		1205772		50000	土建工程及设备安装。	宁夏宝丰能源集团股份有限公司、宁东管委会
					银行贷款	844040		35000		
					企业自筹	361732		15000		

序号	项目名称	建设性质	建设规模及主要内容	建设起止年限	投资来源	总投资	到2022年底累计完成投资	2023年计划		责任单位
								计划投资	进度目标或新增效益	
52	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司年产10万吨EVA项目	新建	建设年产10万吨EVA产品生产线。	2023-2027		232463		20000	土建工程及设备安装。	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司、宁东管委会
					银行贷款	162724	14000			
					企业自筹	69739	6000			
53	宁夏宝丰储能材料有限公司碳酸锂项目	新建	建设年产6万吨电池级碳酸锂生产线。	2023-2024		241700		30000	土建工程及设备安装。	宁夏宝丰储能材料有限公司、宁东管委会
					银行贷款	169190	21000			
					企业自筹	72510	9000			
54	五恒化学科技（宁夏）有限公司精细化工产品项目	新建	建设年产6万吨γ丁内酯、2万吨NMP产品生产线。	2023-2024		54000		30000	土建工程及设备安装。	五恒化学科技（宁夏）有限公司、宁东管委会
					银行贷款	37800	21000			
					企业自筹	16200	9000			
55	宁夏惟远新能源有限公司锂电池高性能材料一体化一期项目	新建	建设年产21.5万吨N-甲基吡咯烷酮、锂电分散剂、乙烯化衍生品等主产品生产线。	2023-2024		524300		60000	土建工程及设备安装。	宁夏惟远新能源有限公司、宁东管委会
					银行贷款	367010	42000			
					企业自筹	157290	18000			
56	六盘山电厂2×100万千瓦扩建项目	新建	建设2×100万千瓦超临界间接空冷燃煤发电机组，同步建设脱硫、脱硝设施。	2023-2025		800000		20000	土建工程施工。	国能宁夏电力公司、固原市人民政府
					银行贷款	640000	10000			
					企业自筹	160000	10000			
57	电网工程（共2项）					1219576	187466	476900		
(1)	宁夏电网2023年主网架升级工程	续建	建设杞乡开关站送出、杨柳、云海、庆祥输变电、晶体新能源和宝丰供电等220千伏及以上输变电工程。	2021-2025		835772	133180	214591	部分建成投运。	国网宁夏电力有限公司
					银行贷款	668618	171673			
					企业自筹	167154	133180	42918		

序号	项目名称	建设性质	建设规模及主要内容	建设起止年限	投资来源	总投资	到2022年底累计完成投资	2023年计划		责任单位
								计划投资	进度目标或新增效益	
	(2) 宁夏电网2023年配电网完善工程	续建	建设银川八一、西新、宁东黎明固原城关等110千伏及以下输变电工程。	2021-2024		383804	54286	262309	部分建成投运。	国网宁夏电力有限公司
					银行贷款	307043	52186	209847		
					企业自筹	76761	2100	52462		
	(二) 重大服务业提效升级及新基建项目(4项)					1321800	105200	341000		
58	中国建材互联网产业园数据中心一期项目	续建	建设IDC机房(布设机架12000个及配套附属设施)、2栋数据中心、1栋动力中心、1栋综合楼、1栋变电站(预留)。	2022-2024		30000	10000	20000	完成数据中心1、动力中心、科研楼建设。	宁夏建材集团、银川市人民政府
					企业自筹	30000	10000	20000		
59	汪水塘物流中心建设项目	续建	建设铁路专用线1.206公里,装卸线4条×450米,油品储罐122个等。建设公铁两用装卸区、储运区、辅助作业区等配套设施。	2022-2024		64000	12000	20000	完成主体工程建设。	宁夏汪水塘物流有限公司、吴忠市人民政府
					企业自筹	64000	12000	20000		
60	“东数西算”宁夏枢纽建设项目(共6项)					527800	82700	161000		
	(1) 中国广电(宁夏)数据中心项目一期(新基建)	新建	建设数据中心机房3栋、动力楼1栋和综合服务楼1栋,安装机柜约2604个。	2023-2024		196000		70000	完成机房建设,开展机电、机柜等设备安装。	中国广电宁夏网络有限公司、中卫市人民政府
					企业自筹	196000		70000		
	(2) 中国电信数据中心项目一期(新基建)	续建	一期建设2栋数据机房和1栋运维楼,安装6KW机柜1976个。	2020-2023		37700	29700	8000	完成2号机房机电设备安装,新增机柜1082个,部署服务器。	中国电信宁夏分公司、中卫市人民政府
					企业自筹	37700	29700	8000		
	(3) 中国移动数据中心项目二期(新基建)	续建	建设机房1栋,安装机柜2100个。	2023-2025		74100	1500	20000	完成机房建设,开展机电、机柜等设备安装。	中国移动通信集团宁夏有限公司、中卫市人民政府
					企业自筹	74100	1500	20000		
	(4) 中国联通数据中心项目二期(新基建)	续建	建设机房1栋,安装8KW机柜2000个。	2022-2024		50000	3000	30000	完成机电设备安装工程,安装8KW机柜2000个。	中国联通股份有限公司宁夏分公司、中卫市人民政府
					企业自筹	50000	3000	30000		
	(5) 中国联通数据中心项目三期(新基建)	续建	建设机房1栋,安装8KW机柜2000个。	2022-2024		50000	500	8000	完成土建工程,采购安装交付部分机电设备。	中国联通股份有限公司宁夏分公司、中卫市人民政府
					企业自筹	50000	500	8000		
	(6) 美利云数据中心项目二期(新基建)	续建	建设机房4栋,安装机柜8800个。	2021-2024		120000	48000	25000	完成1栋机房机电设备采购和安装,部分机柜交付使用。	宁夏誉成云创数据投资有限公司、中卫市人民政府
					企业自筹	120000	48000	25000		

序号	项目名称	建设性质	建设规模及主要内容	建设起止年限	投资来源	总投资	到2022年底累计完成投资	2023年计划		责任单位
								计划投资	进度目标或新增效益	
61	宁夏至湖南特高压直流输电工程（新基建）	续建	建设±800千伏输变电工程。	2022-2025		700000	500	140000	土建施工。	国网宁夏电力有限公司
					银行贷款	560000		112000		
					企业自筹	140000	500	28000		
（三）现代农业提升工程（6项）						797512	19000	355000		
62	宁夏农垦贺兰山奶业有限公司红崖子第三奶牛场建设项目	续建	建设牛舍、挤奶厅、干草棚、青贮平台、固定搅拌站、机修车间及配套生产设施。	2022-2024		98533	4000	30000	完成牛舍、干草棚、青贮平台、机修库、水泵房、挤奶厅等建设。	宁夏农垦贺兰山奶业有限公司、石嘴山市人民政府
					企业自筹	98533	4000	30000		
63	宁夏新希望塞上牧业有限公司万头奶牛标准化牧场建设项目	续建	建设存栏10000头奶牛标准化智慧牧场一座。	2022-2023		40000	15000	25000	建成投产。	宁夏新希望塞上牧业有限公司、吴忠市人民政府
					企业自筹	40000	15000	25000		
64	晓鸣股份父母代种业基地（三期）及青年鸡种业基地项目	新建	建设4座父母代生态养殖小区、4座育雏育成养殖小区。	2023		30000		30000	建成投产。	宁夏晓鸣农牧股份有限公司红寺堡分公司、吴忠市人民政府
					企业自筹	30000		30000		
65	农垦集团吴忠奶业有限公司孙家滩第一奶牛场（2.5万头）建设项目	新建	建设牛舍、挤奶厅、干草棚、青贮平台、固定搅拌站、机修车间及配套生产设施。	2023-2025		107623		30000	完成5000头规模养殖。	农垦集团吴忠奶业有限公司、吴忠市人民政府
					企业自筹	107623		30000		
66	全区高标准农田和高效节水农业建设项目	新建	建设高标准农田93.7万亩，其中新建60万亩，改造提升33.7万亩，发展高效节水农业74万亩，重点开展土地平整、土壤改良、灌溉与排水和高效节水、田间道路、农田防护林、农田输配电等。	2023		190000		190000	新建和改造提升高标准农田93.7万亩，发展高效节水农业74万亩。	自治区农业农村厅
					项目单位自筹	190000		190000		
67	张骞葡萄郡（银谷世界碳汇葡萄园）建设项目	新建	规划种植酿酒葡萄1.3万亩、防风林3500亩、建设3500亩下沉式生态型葡萄酒产业示范园、葡萄酒大数据中心、多功能服务中心、共享智能葡萄酒酿造集成系统、特色酒庄、民宿、酒文旅综合体等。	2023-2025		331356		50000	完成3500亩高品质酿酒葡萄示范基地种植，生态修复矿坑3500亩，新建生态防风林2500亩；建设园区二级给水管网、污水收集管网、强排设施等。	宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会
					项目单位自筹	331356		50000		
二、重大基础设施体系建设项目（21项）						7588156	3474474	1602789		

序号	项目名称	建设性质	建设规模及主要内容	建设起止年限	投资来源	总投资	到2022年底累计完成投资	2023年计划		责任单位
								计划投资	进度目标或新增效益	
	(一) 骨干水利工程(8项)					1459345	553636	243789		
68	固海扩灌扬水更新改造工程	续建	建设4座调蓄水库及配套管理设施等。	2020-2024		256557	170200	50000	完成工程建设。	自治区水利工程建设中心、自治区水利厅
					项目单位自筹	256557	170200	50000		
69	清水河流域城乡供水工程	续建	沿清水河西岸布设193公里输水管道, 沿线新(改)建9座净配水厂向各受水区供水。	2020-2023		236621	193832	42789	完成工程建设。	宁夏水务投资集团有限公司、自治区水利厅
					银行贷款	92291	76502	15789		
					项目单位自筹	144330	117330	27000		
70	银川都市圈中线供水工程	续建	建设水源取水泵站1座、转换池1座、调蓄池21座, 铺设压力管道12公里、输水管道43公里、配水管道67公里, 配套各类建筑物、机电和自动化设施设备等。	2020-2023		133098	118098	15000	完成工程建设。	自治区水利工程建设中心、自治区水利厅
					项目单位自筹	133098	118098	15000		
71	青铜峡灌区续建配套与现代化改造工程	续建	改造唐徕渠、惠农渠、渠首、汉延渠、秦汉渠灌域渠道和建筑物等。	2021-2024		61096	52300	6000	完成渠首灌域(二期)、秦汉渠灌域、贺兰金山泵站和林场泵站建设任务以及其他灌域的收尾工作等。	自治区水利工程建设中心、自治区水利厅
					项目单位自筹	61096	52300	6000		
72	固海扬水灌区续建配套与现代化改造工程	续建	改造固海扬水干支渠、七星渠和建筑物等。	2021-2024		37473	19206	10000	完成固海(四期)同心支干渠砌护改造、渠道防洪工程, 渠系建筑物翻建、改造等。	自治区水利工程建设中心、自治区水利厅
					项目单位自筹	37473	19206	10000		
73	黄河宁夏段河道治理工程	新建	治理黄河中卫沙坡头至青铜峡库区末端河段及青铜峡坝至石嘴山河段267公里。	2023-2025		217500		60000	完成黄河宁夏段河道治理工程24处, 其中青石段12处, 卫宁段12处。	自治区水利厅
					项目单位自筹	217500		60000		
74	贺兰山东麓防洪治理工程	新建	对贺兰山东麓导引洪、拦滞蓄、泄排洪工程实施加固、改造、新建和完善, 综合整治“沟、渠、库、堤、路”, 完善防洪减灾体系, 提升区域防洪标准、降低超标准洪水灾害损失、促进洪水资源化利用。	2023-2025		450000		30000	完成3座拦洪库提标改造, 治理泄洪沟、排洪沟8条, 治理长度60公里。	自治区水旱灾害防御中心、自治区水利厅
					项目单位自筹	450000		30000		

序号	项目名称	建设性质	建设规模及主要内容	建设起止年限	投资来源	总投资	到2022年底累计完成投资	2023年计划		责任单位
								计划投资	进度目标或新增效益	
75	红寺堡扬水支干渠支泵站更新改造工程	新建	对红寺堡扬水支干渠、支泵站进行更新改造。	2023-2025		67000		30000	完成5座泵站改造水工、土建工程，30公里渠道及渠系建筑物改造。	自治区水利厅
					项目单位自筹	67000		30000		
	(二) 铁路工程 (5项)					1938623	713360	290000		
76	包头至银川铁路银川至惠农段	续建	按照双线250公里/小时标准，建设高速铁路100公里。	2019-2024		1130423	620000	150000	路基、桥涵等工程施工。	宁夏城际铁路有限责任公司、兰州局银川工程建设指挥部
					项目单位自筹	1130423	620000	150000		
77	包头至银川高铁包头至惠农段（宁夏境内）	续建	按照双线250公里/小时标准，建设高速铁路17公里。	2022-2025		221800	36000	50000	路基、桥涵等工程施工。	宁夏城际铁路有限责任公司、兰州局银川工程建设指挥部
					项目单位自筹	221800	36000	50000		
78	银川至巴彦浩特支线（宁夏境内）	续建	按照单线200公里/小时标准，建设铁路34公里。	2022-2026		278000	24000	30000	路基、桥涵等工程施工。	宁夏城际铁路有限责任公司
					项目单位自筹	278000	24000	30000		
79	宁夏钢铁集团中卫热电铁路专用线项目	续建	新建线路约31.8公里。	2022-2024		159800	31000	30000	完成路基、桥涵等工程施工。	宁夏城新铁路物流有限责任公司、中卫市人民政府
					企业自筹	159800	31000	30000		
80	宁东铁路有限公司电气化及电力贯通线改造工程	续建	对宁东铁路244.4公里正线及支线铁路、古窑子车站等27座车站进行电气化及电力贯通线建设。	2022-2025		148600	2360	30000	开展外部线路迁改、新建电线线路等工作。	宁东铁路有限公司、宁东管委会
					企业自筹	148600	2360	30000		
	(三) 公路工程 (5项)					3753073	2087778	926000		
81	银川至昆明高速公路太阳山开发区至彭阳（宁甘界）段	续建	建设四车道高速公路236公里。	2020-2024		2614570	1705769	570000	完成部分路基、桥涵、隧道、路面等工程施工。	中铁建宁夏高速公路有限公司、自治区交通运输厅
					银行贷款	1328256	862569	173658		
					项目单位自筹	522914	341000	135142		
					其他资金	763400	502200	261200		
82	S50海原至平川（宁甘界）公路	续建	建设四车道高速公路43.5公里。	2020-2024		408559	267904	100000	基本建成通车。	宁夏海平高速公路管理有限公司、自治区交通运输厅
					银行贷款	326847	214323	76000		
					项目单位自筹	81712	53581	24000		

序号	项目名称	建设性质	建设规模及主要内容	建设起止年限	投资来源	总投资	到2022年底累计完成投资	2023年计划		责任单位
								计划投资	进度目标或新增效益	
83	乌海至玛沁公路惠农（蒙宁界）至石嘴山段	续建	新建四车道高速公路57公里。	2022-2025		564535	90105	200000	路基桥涵施工。	宁夏乌玛北高速公路管理有限公司、自治区交通运输厅
					银行贷款	287528	21105	78443		
					项目单位自筹	112907	19000	41557		
					其他资金	164100	50000	80000		
84	国道338线中卫至孟家湾段公路工程	续建	建设二级公路15.4公里。	2020-2025		117201	24000	30000	路基桥涵施工。	宁夏公路管理中心、自治区交通运输厅
					项目单位自筹	117201	24000	30000		
85	国道344头营至李旺段	新建	建设二级公路54公里。	2023-2024		48208		26000	路基桥涵施工。	宁夏公路管理中心、自治区交通运输厅
					项目单位自筹	48208		26000		
（四）市政建设（2项）						409115	119700	130000		
86	宁夏银川市一体化绿色交通建设项目	续建	购置新能源纯电动公交车1400辆、新能源保障用车16辆，建设充电桩1004个；新建和改扩建6处公交场站；建设中心城区13条街道公交专用道48.3公里；建设交通运行监管服务与应急指挥中心等5个应用系统。	2020-2024		266579	76700	100000	完成第三批车辆采购工作，完成场站建设工作及剩余项目建设工作。	银川市交通局、银川市人民政府
					项目单位自筹	63479	26700	5000		
					银行贷款	203100	50000	95000		
87	西气东输三线固原段	续建	建设西气东输管线122.57公里，设置站场1处，阀室6座。穿越中型冲沟1处，河流3处，山体隧道1处，定向钻1处。	2022-2024		142536	43000	30000	完成部分工程量。	国家石油天然气管网集团有限公司、固原市人民政府
					企业自筹	142536	43000	30000		
（五）园区配套（1项）						28000		13000		
88	闽宁产业园基础设施建设项目	新建	建设道路工程、桥涵工程、给排水工程、道路亮化工程及其他附属设施。	2023-2024		28000		13000	完成闽宁产业园基础设施项目北区园区建设。	银川市人民政府
					项目单位自筹	28000		13000		
三、社会事业项目（5项）						4064253	1182756	892800		
（一）生态环保工程（3项）						1973403	534756	684600		
89	2022年度“三山”生态保护修复项目	续建	实施历史遗留废弃矿山生态保护修复、国土综合整治等工程。	2022-2023		38363	27683	10600	完成矿山生态保护修复。	自治区自然资源厅
					项目单位自筹	38363	27683	10600		

序号	项目名称	建设性质	建设规模及主要内容	建设起止年限	投资来源	总投资	到2022年底累计完成投资	2023年计划		责任单位
								计划投资	进度目标或新增效益	
90	冬季清洁取暖项目（共4项）					1675525	408736	617000		
	（1）银川市冬季清洁取暖项目	续建	按照宜电则电、宜气则气、宜热则热要求，采用热电联产，太阳能、加热泵、燃气等热源清洁化改造面积5954万平方米。	2022-2024		663000	106335	247000	完成部分清洁化改造项目。	自治区生态环境厅、银川市人民政府
					项目单位自筹	663000	106335	247000		
	（2）吴忠市冬季清洁取暖项目	续建	实施县城燃煤锅炉超低排放改造、农村热源清洁化改造等54个项目；其中热源清洁化改造项目42个，建筑能效提升项目12个。	2021-2023		354902	150318	200000	完成部分清洁化改造项目。	自治区生态环境厅、吴忠市人民政府
					项目单位自筹	354902	150318	200000		
	（3）固原市冬季清洁取暖项目	续建	建设城乡冬季取暖热源清洁化改造面积1863万平方米，完成建筑节能改造面积216万平方米，实施一批能源保障和基础设施配套项目。	2022-2024		335556	66763	80000	完成部分清洁化改造项目。	自治区生态环境厅、固原市人民政府
					项目单位自筹	335556	66763	80000		
	（4）中卫市冬季清洁取暖项目	续建	分类分区实施15个热源清洁化改造项目、7个建筑能效提升项目和1个能力建设类项目。完成热源清洁替代1954万平方米，完成既有建筑节能改造152万平方米。	2022-2024		322067	85320	90000	完成部分清洁化改造项目。	自治区生态环境厅、中卫市人民政府
					项目单位自筹	322067	85320	90000		
91	宁夏南部生态保护修复与水土流失综合治理项目	续建	人工造乔木林73.9万亩、灌木林45.2万亩，退化林修复160万亩，人工种草15.2万亩，草原改良4万亩。	2022-2025		259515	98337	57000	完成部分治理项目。	自治区林业草原局
					项目单位自筹	259515	98337	57000		
	（二）城乡建设（2项）					2090850	648000	208200		
92	城镇老旧小区改造	新建	改造老旧小区150个、2万户。	2023-2024		90850		53200	开工建设2万套。	各相关市县（区）人民政府、自治区住房和城乡建设厅
					项目单位自筹	90850		53200		
93	重点小城镇建设项目	续建	建设40个重点小城镇。	2021-2025		2000000	648000	155000	基本建成20个重点小城镇。	各相关市县（区）人民政府、自治区住房和城乡建设厅
					项目单位自筹	2000000	648000	155000		
	四、民生改善工程（8项）					224024	60829	89864		
94	宁夏大学新农科人才培养与创新研究院	续建	建设实验室、科研中心等38720平方米。	2021-2023		19500	5408	10171	基本建成。	宁夏大学、自治区教育厅
					项目单位自筹	19500	5408	10171		

序号	项目名称	建设性质	建设规模及主要内容	建设起止年限	投资来源	总投资	到2022年底累计完成投资	2023年计划		责任单位
								计划投资	进度目标或新增效益	
95	宁夏医科大学公共卫生实验实训楼建设项目	续建	建设实验楼25055平方米等。	2021-2023		12533	5100	7433	建成投用。	宁夏医科大学、自治区教育厅
					项目单位自筹	12533	5100	7433		
96	宁夏师范学院师范生综合素养与创新能力教学实践基地、教学科研实验实训楼建设项目	续建	建设教学科研实验实训楼28000平方米。	2021-2023		12697	5437	7260	建成投用。	宁夏师范学院、自治区教育厅
					项目单位自筹	12697	5437	7260		
97	宁夏卫生健康职业技术学院	续建	建设教学楼、辅助用房、运动场、宿舍楼、食堂等。	2022-2023		27000	11000	13000	完成建设。	宁夏卫生健康职业技术学院、石嘴山市人民政府
					项目单位自筹	27000	11000	13000		
98	宁夏广播电视传输发射基地迁建项目	续建	建设发射塔及天馈线系统、塔上机房、调频电视、节传中心、卫星地球站机房和综合业务用房，以及配套附属设施。	2022-2025		32995	7684	7000	完成主体工程建设。	宁夏广播电视台
					项目单位自筹	32995	7684	7000		
99	自治区人民医院重大疫情救治基地项目	续建	建筑面积38000平方米，主要建设发热门诊、PCR实验室、重症监护病房、手术中心等。	2021-2023		34200	19200	15000	建成并投入使用。	自治区人民医院、自治区卫生健康委员会
					项目单位自筹	34200	19200	15000		
100	自治区疾病预防控制中心迁建项目	续建	建筑面积23500平方米，主要建设业务综合楼、实验楼等，配套建设突发公共卫生监测预警系统等。	2021-2024		25000	7000	10000	完成主体工程建设。	自治区疾病预防控制中心、自治区卫生健康委员会
					项目单位自筹	25000	7000	10000		
101	国家妇儿区域医疗中心—北京大学第一医院宁夏妇女儿童医院项目	新建	新建妇产综合楼67510平方米，补充建设区域妇儿大数据科研平台、区域危重孕产妇和新生儿救治中心管理平台、一体化医学影像平台等信息化平台系统，购置3.0T磁共振等医疗设备。	2023-2025		60099		20000	完成主体工程建设。	北京大学第一医院宁夏妇女儿童医院、自治区卫生健康委员会
					项目单位自筹	60099		20000		

2023年自治区本级重点预备开工项目投资计划表

投资单位：万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及主要工作	建设起止年限	投资来源	总投资	2023年计划投资	当年工作目标	责任单位
总计(52项)						13928726	1972839		
一、产业(37项)						9981169	1537339		
1	中国石油宁夏石化公司年产45万吨合成氨/80万吨尿素装置异地升级改造项目	新建	建设合成氨装置主要包括蒸汽转化、CO变换、MDEA脱碳、氨合成和氨冷冻、氢回收等单元组成，并配置开工锅炉和烟气CO2回收装置。新建尿素装置。	2023-2025	企业自筹	390000	30000	建设尿素装置。	中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司、银川市人民政府
2	宁夏龙祥新能源科技有限公司年产80万吨光伏支架项目	新建	购置安装4条年产20万吨智能型光伏支架生产线及其配套设施。	2023-2024	企业自筹	80000	20000	完成厂房建设，光伏支架生产线进厂安装、调试。	宁夏龙祥新能源科技有限公司、银川市人民政府
3	宁夏鲜花港智慧冷链物流仓储交易中心项目	新建	建设冷链仓储转运中心、农副产品交易中心、分拣区、生活配套区等。	2023-2025	企业自筹	80000	10000	完成一期以收购鲜花港现有空置楼宇为主，进行改造提升任务。	中农联控股有限公司、银川市人民政府
4	中粮家佳康食品有限公司百万生猪全产业链项目	新建	建设集饲料生产、种猪繁育、商品猪养殖、生猪屠宰、肉制品深加工、冷链配送为一体的产业链。	2023-2024	企业自筹	300000	100000	建设母猪的繁殖场、商品猪育肥场、公猪站及隔离场和沼气站。	中粮家佳康食品有限公司、银川市人民政府
5	宁夏登博新材料科技有限公司年产800万支方硅芯及10万吨高纯硅粉项目	新建	建设改造生产物资库房、维修车间等配套建筑，购置安装单晶炉、切割机床、磨床等专用设备。	2023-2024	企业自筹	66800	20000	购置厂房及配套用地，改建、新建车间，新增160台套单晶炉及配套设备。	宁夏登博新材料科技有限公司、银川市人民政府
6	宁夏澄安新能源有限公司光伏新能源全产业链项目	新建	分三期建设年产10万吨高纯多晶硅、10GW拉晶切片、10GW电池片和10GW电池组。	2023-2024	企业自筹	2000000	100000	完成主体建设。	宁夏澄安新能源有限公司、石嘴山市人民政府
7	宁夏滨河永泰化学有限公司平罗滨河年产30万吨BDO一体化项目	新建	建设年产30万吨BDO生产装置、10万吨电石乙炔发生装置、72万吨甲醛制备装置、甲醇制氢装置以及配套公用辅助装置。	2023-2024	企业自筹	328130	50000	土建工程及设备安装。	宁夏滨河永泰化学有限公司、石嘴山市人民政府
8	鑫森100MW/200MWh储能电站项目	新建	建设100MW/200MWh储能电站1座。	2023	企业自筹	40000	40000	新建100MW/200MWh储能电站1座。	宁夏电力设计院、吴忠市人民政府

序号	项目名称	建设性质	建设规模及主要工作	建设起止年限	投资来源	总投资	2023年计划投资	当年工作目标	责任单位																																																																																										
9	贺兰山、牛首山风电场老旧风机“以大代小”项目	新建	更新改造青铜峡市银星能源、天净风力公司贺兰山风电场、国电电力牛首山风电场老旧风机组。	2023-2025		200000	50000	银星能源“以大代小”项目建成投产。	宁夏银星能源股份有限公司贺兰山风电场、吴忠市人民政府																																																																																										
					企业自筹	200000	50000			10	国电投、国能分散式风电项目	新建	建设国电投马长滩、卡子庙、牛首山、国能大坝峰口子等分散式风电项目。	2023-2024		100000	50000	完成10万千瓦容量风电机组建设。	国电投青铜峡铝业分公司、吴忠市人民政府	企业自筹	100000	50000	11	青铜峡工业园区热力岛项目	新建	南区建设3x150t/h超高压高温循环流化床锅炉+2x20MW抽背式汽轮发电机组及其配套设施；北区建设1x150t/h和2x300t/h高温高压煤粉锅炉+1x18MW和2x30MW抽背式汽轮发电机组及其配套设施。	2023-2024		143000	60000	完成工程量的40%。	天新药业股份有限公司、吴忠市人民政府	企业自筹	143000	60000	12	宁夏金昱元能源化学有限公司年产16万吨离子膜烧碱、20万吨PVC树脂改造升级项目	新建	建设离子膜烧碱生产装置配和PVC树脂生产装置，配套建设生产车间、冷冻、循环水池等附属设施；购置安装折流槽、电解槽、合成炉等机械设备。	2023-2024		300000	50000	完成生产车间建设，并同步配套冷冻、循环水池、空压制氮站等附属设施，并订购部分设备。	宁夏金昱元能源化学有限公司、吴忠市人民政府	企业自筹	300000	50000	13	宁夏国开储同利100兆瓦/200兆瓦时共享储能电站建设项目	新建	建设一座以电池预制舱、磷酸铁锂电池、电池管理系统及其相连的功率变换系统作为基本储能单元的电化学储能电站。	2023-2023		42000	42000	并网投入使用。	宁夏国开储新能源有限公司、吴忠市人民政府	企业自筹	42000	42000	14	宁夏闽泰纺织有限公司10万锭纺纱项目	续建	建设年产10万锭纺纱生产线及其配套设施。	2022-2025		36000	20000	建成生产车间。	宁夏闽泰纺织有限公司、固原市人民政府	企业自筹	36000	20000	15	国家能源集团宁夏煤业有限公司MTP工艺技术升级改造项目	新建	建设年产360万吨DMTO-III装置，下游配套建设年产30万吨低密度聚乙烯(LDPE)、10万吨乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、30万吨高密度聚乙烯(HDPE)装置。	2023-2026		1179000	10000	土建工程及设备安装。	国家能源集团宁夏煤业有限公司、宁东管委会	银行贷款	825300	7000	企业自筹	353700	3000	16	宁夏宝丰能源集团股份有限公司太阳能电解制氢储能及应用示范扩建项目	新建	建设制氢规模为8万标方/小时，年产氢气6.4亿标方，年副产氧气3.2亿标方设施。	2023-2024		141185	30000	土建工程及设备安装。
10	国电投、国能分散式风电项目	新建	建设国电投马长滩、卡子庙、牛首山、国能大坝峰口子等分散式风电项目。	2023-2024		100000	50000	完成10万千瓦容量风电机组建设。	国电投青铜峡铝业分公司、吴忠市人民政府																																																																																										
					企业自筹	100000	50000			11	青铜峡工业园区热力岛项目	新建	南区建设3x150t/h超高压高温循环流化床锅炉+2x20MW抽背式汽轮发电机组及其配套设施；北区建设1x150t/h和2x300t/h高温高压煤粉锅炉+1x18MW和2x30MW抽背式汽轮发电机组及其配套设施。	2023-2024		143000	60000	完成工程量的40%。	天新药业股份有限公司、吴忠市人民政府	企业自筹	143000	60000	12	宁夏金昱元能源化学有限公司年产16万吨离子膜烧碱、20万吨PVC树脂改造升级项目	新建	建设离子膜烧碱生产装置配和PVC树脂生产装置，配套建设生产车间、冷冻、循环水池等附属设施；购置安装折流槽、电解槽、合成炉等机械设备。	2023-2024		300000	50000	完成生产车间建设，并同步配套冷冻、循环水池、空压制氮站等附属设施，并订购部分设备。	宁夏金昱元能源化学有限公司、吴忠市人民政府	企业自筹	300000	50000	13	宁夏国开储同利100兆瓦/200兆瓦时共享储能电站建设项目	新建	建设一座以电池预制舱、磷酸铁锂电池、电池管理系统及其相连的功率变换系统作为基本储能单元的电化学储能电站。	2023-2023		42000	42000	并网投入使用。	宁夏国开储新能源有限公司、吴忠市人民政府	企业自筹	42000	42000	14	宁夏闽泰纺织有限公司10万锭纺纱项目	续建	建设年产10万锭纺纱生产线及其配套设施。	2022-2025		36000	20000	建成生产车间。	宁夏闽泰纺织有限公司、固原市人民政府	企业自筹	36000	20000	15	国家能源集团宁夏煤业有限公司MTP工艺技术升级改造项目	新建	建设年产360万吨DMTO-III装置，下游配套建设年产30万吨低密度聚乙烯(LDPE)、10万吨乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、30万吨高密度聚乙烯(HDPE)装置。	2023-2026		1179000	10000	土建工程及设备安装。	国家能源集团宁夏煤业有限公司、宁东管委会	银行贷款	825300	7000						企业自筹	353700	3000			16	宁夏宝丰能源集团股份有限公司太阳能电解制氢储能及应用示范扩建项目	新建	建设制氢规模为8万标方/小时，年产氢气6.4亿标方，年副产氧气3.2亿标方设施。	2023-2024							141185	30000	土建工程及设备安装。	
11	青铜峡工业园区热力岛项目	新建	南区建设3x150t/h超高压高温循环流化床锅炉+2x20MW抽背式汽轮发电机组及其配套设施；北区建设1x150t/h和2x300t/h高温高压煤粉锅炉+1x18MW和2x30MW抽背式汽轮发电机组及其配套设施。	2023-2024		143000	60000	完成工程量的40%。	天新药业股份有限公司、吴忠市人民政府																																																																																										
					企业自筹	143000	60000			12	宁夏金昱元能源化学有限公司年产16万吨离子膜烧碱、20万吨PVC树脂改造升级项目	新建	建设离子膜烧碱生产装置配和PVC树脂生产装置，配套建设生产车间、冷冻、循环水池等附属设施；购置安装折流槽、电解槽、合成炉等机械设备。	2023-2024		300000	50000	完成生产车间建设，并同步配套冷冻、循环水池、空压制氮站等附属设施，并订购部分设备。	宁夏金昱元能源化学有限公司、吴忠市人民政府	企业自筹	300000	50000	13	宁夏国开储同利100兆瓦/200兆瓦时共享储能电站建设项目	新建	建设一座以电池预制舱、磷酸铁锂电池、电池管理系统及其相连的功率变换系统作为基本储能单元的电化学储能电站。	2023-2023		42000	42000	并网投入使用。	宁夏国开储新能源有限公司、吴忠市人民政府	企业自筹	42000	42000	14	宁夏闽泰纺织有限公司10万锭纺纱项目	续建	建设年产10万锭纺纱生产线及其配套设施。	2022-2025		36000	20000	建成生产车间。	宁夏闽泰纺织有限公司、固原市人民政府	企业自筹	36000	20000	15	国家能源集团宁夏煤业有限公司MTP工艺技术升级改造项目	新建	建设年产360万吨DMTO-III装置，下游配套建设年产30万吨低密度聚乙烯(LDPE)、10万吨乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、30万吨高密度聚乙烯(HDPE)装置。	2023-2026		1179000	10000	土建工程及设备安装。	国家能源集团宁夏煤业有限公司、宁东管委会	银行贷款	825300	7000						企业自筹	353700	3000			16	宁夏宝丰能源集团股份有限公司太阳能电解制氢储能及应用示范扩建项目	新建	建设制氢规模为8万标方/小时，年产氢气6.4亿标方，年副产氧气3.2亿标方设施。	2023-2024		141185	30000	土建工程及设备安装。	宁夏宝丰能源集团股份有限公司、宁东管委会	银行贷款	98829	21000						企业自筹	42356	9000							
12	宁夏金昱元能源化学有限公司年产16万吨离子膜烧碱、20万吨PVC树脂改造升级项目	新建	建设离子膜烧碱生产装置配和PVC树脂生产装置，配套建设生产车间、冷冻、循环水池等附属设施；购置安装折流槽、电解槽、合成炉等机械设备。	2023-2024		300000	50000	完成生产车间建设，并同步配套冷冻、循环水池、空压制氮站等附属设施，并订购部分设备。	宁夏金昱元能源化学有限公司、吴忠市人民政府																																																																																										
					企业自筹	300000	50000			13	宁夏国开储同利100兆瓦/200兆瓦时共享储能电站建设项目	新建	建设一座以电池预制舱、磷酸铁锂电池、电池管理系统及其相连的功率变换系统作为基本储能单元的电化学储能电站。	2023-2023		42000	42000	并网投入使用。	宁夏国开储新能源有限公司、吴忠市人民政府	企业自筹	42000	42000	14	宁夏闽泰纺织有限公司10万锭纺纱项目	续建	建设年产10万锭纺纱生产线及其配套设施。	2022-2025		36000	20000	建成生产车间。	宁夏闽泰纺织有限公司、固原市人民政府	企业自筹	36000	20000	15	国家能源集团宁夏煤业有限公司MTP工艺技术升级改造项目	新建	建设年产360万吨DMTO-III装置，下游配套建设年产30万吨低密度聚乙烯(LDPE)、10万吨乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、30万吨高密度聚乙烯(HDPE)装置。	2023-2026		1179000	10000	土建工程及设备安装。	国家能源集团宁夏煤业有限公司、宁东管委会	银行贷款	825300	7000						企业自筹	353700	3000			16	宁夏宝丰能源集团股份有限公司太阳能电解制氢储能及应用示范扩建项目	新建	建设制氢规模为8万标方/小时，年产氢气6.4亿标方，年副产氧气3.2亿标方设施。	2023-2024		141185	30000	土建工程及设备安装。	宁夏宝丰能源集团股份有限公司、宁东管委会	银行贷款	98829	21000						企业自筹	42356	9000																				
13	宁夏国开储同利100兆瓦/200兆瓦时共享储能电站建设项目	新建	建设一座以电池预制舱、磷酸铁锂电池、电池管理系统及其相连的功率变换系统作为基本储能单元的电化学储能电站。	2023-2023		42000	42000	并网投入使用。	宁夏国开储新能源有限公司、吴忠市人民政府																																																																																										
					企业自筹	42000	42000			14	宁夏闽泰纺织有限公司10万锭纺纱项目	续建	建设年产10万锭纺纱生产线及其配套设施。	2022-2025		36000	20000	建成生产车间。	宁夏闽泰纺织有限公司、固原市人民政府	企业自筹	36000	20000	15	国家能源集团宁夏煤业有限公司MTP工艺技术升级改造项目	新建	建设年产360万吨DMTO-III装置，下游配套建设年产30万吨低密度聚乙烯(LDPE)、10万吨乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、30万吨高密度聚乙烯(HDPE)装置。	2023-2026		1179000	10000	土建工程及设备安装。	国家能源集团宁夏煤业有限公司、宁东管委会	银行贷款	825300	7000						企业自筹	353700	3000			16	宁夏宝丰能源集团股份有限公司太阳能电解制氢储能及应用示范扩建项目	新建	建设制氢规模为8万标方/小时，年产氢气6.4亿标方，年副产氧气3.2亿标方设施。	2023-2024		141185	30000	土建工程及设备安装。	宁夏宝丰能源集团股份有限公司、宁东管委会	银行贷款	98829	21000						企业自筹	42356	9000																																	
14	宁夏闽泰纺织有限公司10万锭纺纱项目	续建	建设年产10万锭纺纱生产线及其配套设施。	2022-2025		36000	20000	建成生产车间。	宁夏闽泰纺织有限公司、固原市人民政府																																																																																										
					企业自筹	36000	20000			15	国家能源集团宁夏煤业有限公司MTP工艺技术升级改造项目	新建	建设年产360万吨DMTO-III装置，下游配套建设年产30万吨低密度聚乙烯(LDPE)、10万吨乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、30万吨高密度聚乙烯(HDPE)装置。	2023-2026		1179000	10000	土建工程及设备安装。	国家能源集团宁夏煤业有限公司、宁东管委会	银行贷款	825300	7000						企业自筹	353700	3000			16	宁夏宝丰能源集团股份有限公司太阳能电解制氢储能及应用示范扩建项目	新建	建设制氢规模为8万标方/小时，年产氢气6.4亿标方，年副产氧气3.2亿标方设施。	2023-2024		141185	30000	土建工程及设备安装。	宁夏宝丰能源集团股份有限公司、宁东管委会	银行贷款	98829	21000						企业自筹	42356	9000																																														
15	国家能源集团宁夏煤业有限公司MTP工艺技术升级改造项目	新建	建设年产360万吨DMTO-III装置，下游配套建设年产30万吨低密度聚乙烯(LDPE)、10万吨乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、30万吨高密度聚乙烯(HDPE)装置。	2023-2026		1179000	10000	土建工程及设备安装。	国家能源集团宁夏煤业有限公司、宁东管委会																																																																																										
					银行贷款	825300	7000																																																																																												
					企业自筹	353700	3000																																																																																												
16	宁夏宝丰能源集团股份有限公司太阳能电解制氢储能及应用示范扩建项目	新建	建设制氢规模为8万标方/小时，年产氢气6.4亿标方，年副产氧气3.2亿标方设施。	2023-2024		141185	30000	土建工程及设备安装。	宁夏宝丰能源集团股份有限公司、宁东管委会																																																																																										
					银行贷款	98829	21000																																																																																												
					企业自筹	42356	9000																																																																																												

序号	项目名称	建设性质	建设规模及主要工作	建设起止年限	投资来源	总投资	2023年计划投资	当年工作目标	责任单位
17	宁夏睿源精细化工有限公司醋酸乙酯项目	新建	建设年产15万吨醋酸乙酯生产线，主要建设一套醋酸乙酯装置、科研楼、配套建设循环水、变配电室、循环水池、DCS控制室、事故水池、污水站等公用工程设施。	2023-2025		66500	10000	土建工程及设备安装。	宁夏睿源精细化工有限公司、宁东管委会
					银行贷款	46550	7000		
					企业自筹	19950	3000		
18	宁夏永润新材料科技有限公司光学材料和特种塑料项目	新建	建设年产30.7万吨光学材料及特种塑料系列产品生产线。	2023-2024		65000	10000	土建工程及设备安装。	宁夏永润新材料科技有限公司、宁东管委会
					银行贷款	45500	7000		
					企业自筹	19500	3000		
19	宁夏伽源新材料科技有限公司BDO废液综合利用项目	新建	建设年处理30万吨BDO废液，年产10万吨NMP、8万吨BDO装置；副产1.5万吨碳酸钠、258万吨蒸汽、4500吨氢气、1000吨四氢呋喃装置。	2023-2025		107000	25000	土建工程及设备安装。	宁夏伽源新材料科技有限公司、宁东管委会
					银行贷款	74900	17500		
					企业自筹	32100	7500		
20	宁夏知临科技发展有限公司高端锂电池新材料项目	新建	建设年产15万吨针状焦、3.3万吨负极材料等产品生产线。	2023-2024		178000	20000	土建工程及设备安装。	宁夏知临科技发展有限公司、宁东管委会
					银行贷款	124600	14000		
					企业自筹	53400	6000		
21	宁夏鲲鹏清洁能源有限公司绿电制氢项目	新建	建设制氢规模为2万标方/小时设施。	2023-2024		40610	10000	土建工程及设备安装。	宁夏鲲鹏清洁能源有限公司、宁东管委会
					银行贷款	28427	7000		
					企业自筹	12183	3000		
22	宁夏铂泰新材料科技有限公司己二腈工业化示范项目	新建	建设年产1万吨己二腈或1万吨己二胺、联产1245吨2-甲基戊二胺、784吨氨水生产线。	2023-2024		35000	20000	土建工程及设备安装。	宁夏铂泰新材料科技有限公司、宁东管委会
					银行贷款	24500	14000		
					企业自筹	10500	6000		

序号	项目名称	建设性质	建设规模及主要工作	建设起止年限	投资来源	总投资	2023年计划投资	当年工作目标	责任单位
23	宁夏宝廷新材料科技有限公司高端新材料项目	新建	建设年产20万吨己二酸、6万吨聚甲醛、12万吨PBAT、10万吨尼龙66等产品生产装置。	2023-2025		588410	10000	土建工程。	宁夏宝廷新材料科技有限公司、宁东管委会
					银行贷款	411887	7000		
					企业自筹	176523	3000		
24	国家能源集团宁夏煤业有限公司清水营煤炭储运基地项目	新建	建设静态储运能力100万吨，年周转能力1000万吨煤炭储运基地。	2023-2024		132600	10000	土建工程及设备安装。	国家能源集团宁夏煤业有限公司、宁东管委会
					企业自筹	132600	10000		
25	新疆广汇集团煤炭储运基地项目	新建	建设年储备能力100-200万吨煤炭储运基地。	2023-2024		250000	10000	土建工程及设备安装。	新疆广汇集团、宁东管委会
					银行贷款	175000	7000		
					企业自筹	75000	3000		
26	苏利（宁夏）新材料科技有限公司精细化工产品废盐综合利用离子膜制碱项目	新建	建设10万吨离子膜制碱装置，年产10万吨烧碱，8万吨液氯等产品生产装置。	2023-2024		83400	10000	土建工程及设备安装。	苏利（宁夏）新材料科技有限公司、宁东管委会
					银行贷款	58380	7000		
					企业自筹	25020	3000		
27	宁夏英中达新材料科技公司氨纶助剂项目	新建	建设年产41255吨氨纶助剂生产线。	2023-2024		83000	10000	土建工程及设备安装。	宁夏英中达新材料科技公司、宁东管委会
					银行贷款	58100	7000		
					企业自筹	24900	3000		
28	宁夏希贝化工有限公司醇醚清洁能源项目	新建	建设年产11.2万吨DMMn等主要产品、12.5万吨甲醛等中间产品、3万吨醋酸酯等副产品生产线。	2023-2024		80000	10000	土建工程及设备安装。	宁夏希贝化工有限公司、宁东管委会
					银行贷款	56000	7000		
					企业自筹	24000	3000		
29	宁夏永农生物科学有限公司精草铵磷原药及系列制剂产品项目	新建	建设年产5万吨98%精草铵磷铵盐，配套建成调配6000吨50%精草铵磷盐母药和15万吨10%精草铵磷可溶液剂生产线。	2022-2025		150000	15000	土建工程及设备安装。	宁夏永农生物科学有限公司、宁东管委会
					银行贷款	105000	10500		
					企业自筹	45000	4500		

序号	项目名称	建设性质	建设规模及主要工作	建设起止年限	投资来源	总投资	2023年计划投资	当年工作目标	责任单位
30	宁夏永利电子新材料有限公司光电制绿氢绿胺溶剂产业链延伸示范项目	新建	建设年产20万吨绿氢合成氨产品生产装置。	2023-2024		65000	20000	土建工程及设备安装。	宁夏永利电子新材料有限公司、宁东管委会
					银行贷款	45500	14000		
					企业自筹	19500	6000		
31	宁夏泸天化生态肥业有限责任公司年产30万吨高效复合肥项目	新建	建设一期年产15万吨氨酸复合肥生产线；二期年产15万吨高塔复合肥生产线；配套5.99兆瓦分布式光伏。	2023-2024		40290	10000	土建工程及设备安装。	宁夏泸天化生态肥业有限责任公司、宁东管委会
					银行贷款	28203	7000		
					企业自筹	12087	3000		
32	宁夏泰胜生物科技有限公司抗生素、抗癌类原料药建设项目	新建	建设年产15吨莫匹罗星、2吨柔红霉素、0.12吨表柔比星、0.12吨多柔比星、0.01吨伊达比星、0.05吨戊柔比星产品生产线。	2023-2023		23167	20000	土建工程及设备安装。	宁夏泰胜生物科技有限公司、宁东管委会
					银行贷款	16217	14000		
					企业自筹	6950	6000		
33	宁夏宁东开发投资有限公司宁东基地现代煤化工产业区中水回用项目	新建	建设每天处置1万立方米工业污水、2万立方米污水、2.5万立方米高盐废水装置。	2023-2024		77962	10000	土建工程及设备安装。	宁夏宁东开发投资有限公司、宁东管委会
					银行贷款	54573	7000		
					企业自筹	23389	3000		
34	贺兰县金山康养小镇（插旗口北片区）建设项目	新建	规划种植1.88万亩酿酒葡萄、防风林，建设酒文旅康养综合体、酒文化展示馆等及其配套基础设施。	2023-2026		225776	26000	建设50公里主次干道路，敷设34公里供水管网、6公里10KV架空供电线路，建成2个砾石加工站点，完成一期绿化1600亩。	宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会
					项目单位自筹	225776	26000		
35	宁夏电投新能源有限公司青龙山200MW/400MWh新能源共享储能电站示范项目	新建	新建储能电站一座，储能容量200兆瓦/400兆瓦时。	2023		75000	75000	建成储能容量200兆瓦/400兆瓦时。	宁夏电投新能源有限公司、吴忠市人民政府
					银行贷款	60000	60000		
					企业自筹	15000	15000		

序号	项目名称	建设性质	建设规模及主要工作	建设起止年限	投资来源	总投资	2023年计划投资	当年工作目标	责任单位
36	宁夏电投热力有限公司工业余热供热项目	新建	建设余热供热首站一座、配套一次管网，余热水管网及换热站换热系统改造，供热负荷为170MW，项目可提供供热面积339万平方米。	2023		26339	26339	建成投运。	宁夏电投热力有限公司
					银行贷款	21071	21071		
					企业自筹	5268	5268		
37	“东数西算”宁夏枢纽建设项目（共6项）					2162000	498000		
	(1) 黄河云暨数字治水产业云项目（新基建）	新建	规划建设规划大小为2440台服务器、420台网络设备、320个6kw的可用机柜及配套附属设施，一期建设32个机柜。	2023-2025		112000	40000	完成一期机柜和服务器部署，提供互联网+城乡供水算力、算法服务。	启迪水联网（银川）科技有限公司、中国电信宁夏分公司、银川市人民政府
					企业自筹	112000	40000		
	(2) 中国电信宁夏公司数据中心项目（新基建）	新建	建设低PUE值机柜约800个、2栋机房，安装6KW机柜1790个。	2023-2025		80000	8000	完成一期机柜和服务器部署。	中国电信宁夏分公司、银川滨河新区投资发展（集团）有限公司、银川市人民政府
					企业自筹	80000	8000		
	(3) 中国能建数据中心项目（新基建）	新建	建设宁夏中卫“东数西算”智慧零碳大数据产业园项目。安装机柜6万个（2.5Kw）。一期建设6栋机房，安装机柜3万个。	2023-2025		1240000	200000	开工建设大数据产业园和新能源电力项目。	中国电力工程顾问集团、中卫市人民政府
					企业自筹	1240000	200000		
	(4) 中交集团数据中心项目一期（新基建）	新建	建设12栋数据中心机房，新建机柜3万个，建设国家交通大数据平台。一期建设2栋数据中心，安装机柜5000个。	2023-2025		200000	100000	机房楼土建施工。	中交机电工程局有限公司、中卫市人民政府
					企业自筹	200000	100000		
	(5) 集澜科技大数据中心项目一期（新基建）	新建	项目总体规划20000台8Kw机柜及5000台30Kw高密机柜（约124000台标准机架），一期建设8000台8Kw机柜和2000台30KW高密度机柜等。	2023-2025		350000	100000	土建施工。	集澜（宁夏）科技有限公司、中卫市人民政府
					企业自筹	350000	100000		
	(6) 国机中卫超算中心项目一期（新基建）	新建	建设物理机柜6000个，其中一期建设1栋机房约17000平方米，安装机柜2000个。	2023-2024		180000	50000	机房土建施工。	中国机械工业集团有限公司、中卫市人民政府
					企业自筹	180000	50000		
二、基础设施（9项）						3540695	330000		
38	灵武临港产业园铁路专用线（蒙牛支线）	新建	新建线路约15公里。	2023-2025		89846	10000	完成项目核准批复等前期手续。	银川市人民政府
					企业自筹	89846	10000		
39	黄公铁路至石嘴山市惠农区铁路专用线	新建	新建线路约13公里。	2023-2026		129700	10000	完成项目核准批复等前期手续，争取第三季度开工建设。	宁夏石嘴山市矿业（集团）有限责任公司、石嘴山市人民政府
					企业自筹	129700	10000		

序号	项目名称	建设性质	建设规模及主要工作	建设起止年限	投资来源	总投资	2023年计划投资	当年工作目标	责任单位
40	宁夏焜龙油品销售公司铁路专用线项目	新建	新建线路约2.7公里。	2023-2024		15641	2000	完成项目核准批复等前期手续，争取第三季度开工建设。	宁夏焜龙油品销售公司、宁东管委会
					企业自筹	15641	2000		
41	中卫至平凉铁路扩能改造工程（宁夏境内）	新建	新建线路长约241公里。	2023-2026		1536400	60000	取得可研及初步设计批复，争取年内开工建设。	自治区发展改革委
					项目单位自筹	1536400	60000		
42	2023年度“三山”生态保护修复项目	新建	实施历史遗留废弃矿山生态修复、国土综合整治、水土流失治理、水环境治理、国土绿化等工程，整治生态破损问题，改善生态环境治理，提升生态服务功能。	2023-2024		188286	188000	完成年度投资计划。	各相关市县（区）人民政府、自治区自然资源厅
					项目单位自筹	188286	188000		
43	省道103线同心至海原段	新建	建设二级公路52.5公里。	2023-2024		68551	26000	路基桥涵施工。	宁夏公路管理中心、自治区交通运输厅
					项目单位自筹	68551	26000		
44	宁夏贺兰山东麓水源涵养和生态治理项目	新建	天然林保护与营造林工程，包括：人工造乔木林10万亩、灌木林4万亩，退化林修复11万亩。	2023-2025		41746	7000	种植人工造乔木林1.017万亩、灌木林0.9万亩，退化林修复4.822万亩。	自治区林草局
					项目单位自筹	41746	7000		
45	南华山人工促进生态修复项目	新建	在南华山保护区实施森林质量提升和人工促进生态修复5万亩。	2023-2024		10525	7000	完成项目前期建设方案编制。	自治区林草局
					项目单位自筹	10525	7000		
46	银川河东国际机场改扩建工程	新建	新建一条3600米长的跑道和两条平行滑行道和航站楼，同步扩建站坪约85万平方米，登机桥52部；新建一套独立的进出场高架系统及停车楼，配套建设航空物流、动力保障、航司基地等设施。	2023-2028		1460000	20000	取得国家发改委关于项目建议书的批复；争取取得国家发改委对可行性研究报告的批复。	西部机场集团宁夏机场有限公司
					项目单位自筹	1460000	20000		
三、社会事业与民生改善工程（6项）						406862	105500		
47	全区农村生活污水治理项目	新建	建设集中式污水处理设施、分散式污水处理设施、集污管网、污水收集池等设施设备等，对已有污水处理设施设备提标改造等。	2023-2025		105000	36500	到2023年底，全区农村生活污水治理率达到34%。	自治区生态环境厅、各县（区）人民政府
					项目单位自筹	105000	36500		
48	宁夏危险废物（含医疗废物）综合利用处置中心项目	新建	建设危险废物（含医疗废物）焚烧处理能力3万吨/年、医废应急处置6000吨/年（微波及高温蒸煮）、物化处理0.5万吨/年、刚性填埋场处理0.75万吨/年。建设库容为9.9万立方米的刚性填埋场，一般工业固废填埋场处理规模为2万吨/年，库容16万立方米，残渣填埋区库容为26万方，处理规模为1.56万吨/年。	2023-2025		157500	35000	完成前期手续办理及部分土建施工。	宁夏德坤环保科技实业集团有限公司、自治区生态环境厅、银川市人民政府
					银行贷款	125200	2700		
					企业自筹	32300	32300		

序号	项目名称	建设性质	建设规模及主要工作	建设起止年限	投资来源	总投资	2023年计划投资	当年工作目标	责任单位
49	宁夏师范学院“升大创博”基础设施建设项目（一期）	新建	建设学生公寓楼、学生食堂、风雨操、田径运动场、服务基础教育信息技术应用大楼5个单体。	2023-2025		29530	16000	2023年上半年完成项目前期及招标工作。计划于7月开工建设。	宁夏师范学院、自治区教育厅
					项目单位自筹	29530	16000		
50	国家中医区域医疗中心上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院宁夏医院	新建	建设永宁院区、西夏院区综合楼，新增床位1000张，	2022-2024		60000	3000	完成前期审批立项和基础开挖等工作。	自治区中西医结合医院、自治区卫健委
					项目单位自筹	60000	3000		
51	宁夏回族自治区第五人民医院省级区域医疗中心建设项目	新建	建设急危重症救治综合楼，设置床位168张。对自治区第五人民医院现有住院部B区八层进行升级改造，配套采购医疗设备等。	2023-2026		25000	5000	完成主体结构建和总投资的30%。	自治区第五人民医院、自治区卫健委
					项目单位自筹	25000	5000		
52	固原市人民医院省级区域医疗中心建设项目	新建	建设固原市人民医院省级区域医疗中心危急重症综合病区一栋，配置3.0T核磁、256排CT等医疗设备32台（套），构建完善医院信息系统集成平台、医院信息管理系统等信息化建设及人才队伍建设。	2023-2025		29832	10000	主体开工建设。	固原市人民政府
					项目单位自筹	29832	10000		

2023年自治区本级重点前期工作项目计划表

投资单位：万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模	总投资	2023年主要工作内容	责任单位
	总计（51项）			32450430		
	一、产业（26项）			9537400		
1	宁夏威克特瑞新材料科技有限公司年产2.4万吨电子专用材料高纯石英产品项目	新建	购置高纯水、纯化、干燥等加工设备，主要生产电子专用新材料高纯石英产品。	85000	开展项目前期各项手续办理工作。	宁夏威克特瑞新材料科技有限公司、银川市人民政府
2	宁夏化工物流产业园项目	新建	建设物流、仓储、贸易、服务等一体化平台。	206000	开展项目前期各项手续办理工作。	青岛金瀚盛航国际物流有限公司、银川市人民政府
3	集中供热三期大坝电厂供热项目	新建	建设供热主管网74km、四座泵站、银川市市区管网和自营换热站、周边城镇管网和换热站、集控调度中心和抢修中心等设施。	500300	开展设计、设备、施工招标等工作。	国能宁夏供热有限公司、银川市人民政府
4	银川市建筑垃圾资源化利用项目	新建	建设处理150万吨的建筑垃圾复合式再生线和建筑垃圾再生骨料的各类生产线。	60000	开展项目前期各项手续办理工作。	银川市人民政府
5	中广核灵武100万千瓦新能源离网制氢项目	新建	新建100万千瓦光伏电站，年发电量约16亿度。配套建设167台1000标方/小时电解制氢槽，年产氢气约2.4万吨。	186000	开展项目前期各项手续办理工作。	中广核新能源灵武有限公司、银川市人民政府
6	宁夏润阳硅材料科技有限公司光伏材料及电池产业科技园项目(二期)	新建	建设年产10万吨高纯多晶硅（红崖子园）；30GW拉晶、30GW切片及5GW高效电池（太西园）生产装置。二期建设15GW拉晶、15GW切片、5GW高效太阳能电池生产装置。	300000	开展项目前期各项手续办理工作。	宁夏润阳硅材料科技有限公司、石嘴山市人民政府
7	国家电投青铜峡铝业绿电替代示范项目	新建	建设20万千瓦左右光伏电站，含升压站、输电线路等设施。	60000	开展项目前期各项手续办理工作。	国电投宁夏绿电能源有限公司、吴忠市人民政府
8	牛首山抽水蓄能电站二期项目	新建	建设1座容量为1400MW抽水蓄能电站。	810000	开展项目核准、专题报告编制及报审工作。	吴忠市人民政府
9	国能宁夏大坝发电有限公司火电机组等容替代项目	新建	改造大坝电厂4*33万千瓦火电机组，等容改造为2*66万千瓦。	400000	开展项目前期各项手续办理工作。	国能宁夏大坝发电有限公司、吴忠市人民政府
10	宁夏中鑫元新材料科技有限公司10万吨/年共聚甲醛（POM）项目	新建	建设甲醇制甲醛装置、三聚甲醛装置、二氧五环和三聚甲醛聚合等装置；配套建设化验、中控、库房、罐区等设施。	220000	开展项目前期各项手续办理工作。	宁夏中鑫元新材料科技有限公司、吴忠市人民政府
11	国家能源集团宁夏煤业有限公司GTL润滑油基础油项目	新建	建设年产15万吨GTL润滑油基础油产品生产装置。	105000	推进完成投资决策。	国家能源集团宁夏煤业有限公司、宁东管委会
12	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司二期聚甲醛项目	新建	建设年产6万吨聚甲醛装置及其辅助工程。	152000	推进完成投资决策。	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司、宁东管委会

序号	项目名称	建设性质	建设规模	总投资	2023年主要工作内容	责任单位
13	宁夏宝丰能源集团股份有限公司10万吨/年醋酸乙烯项目	新建	建设年产10万吨醋酸乙烯生产装置。	38000	开展项目前期各项手续办理工作。	宁夏宝丰能源集团股份有限公司、宁东管委会
14	宁夏宝丰储能材料有限公司双氧水项目	新建	建设年产15万吨浓度为35%的双氧水设施。	30700	开展项目前期各项手续办理工作。	宁夏宝丰储能材料有限公司、宁东管委会
15	苏利（宁夏）新材料科技有限公司精细化工产品改扩建项目	新建	建设年产6.15万吨间/对苯二甲胺、7.87万吨氨水等副产品设施。	349000	开展项目前期各项手续办理工作。	苏利（宁夏）新材料科技有限公司、宁东管委会
16	宁夏永利电子新材料有限公司聚甲醛项目	新建	建设年产9万吨聚甲醛设施。	207000	开展项目前期各项手续办理工作。	宁夏永利电子新材料有限公司、宁东管委会
17	宁夏永利电子新材料有限公司电子新材料一体化项目	新建	建设年产电子级碳酸酯、DMC等产品39万吨，年产电子级碳酸酯、乙醇等60万吨设施。	325000	开展项目前期各项手续办理工作。	宁夏永利电子新材料有限公司、宁东管委会
18	晓星氨纶（宁夏）有限公司年产36万吨氨纶及其原料配套项目三期工程	新建	建设年产30万吨氨纶及其配套原料设施。	300000	推进完成投资决策。	晓星氨纶（宁夏）有限公司、宁东管委会
19	宁夏宁东泰和新材料有限公司功能性氨纶智能制造项目	新建	建设年产8万吨氨纶设施。	165000	开展项目前期各项手续办理工作。	宁夏宁东泰和新材料有限公司、宁东管委会
20	宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司绿色智能化对位芳纶项目	新建	建设年产3万吨对位芳纶设施。	272000	开展项目前期各项手续办理工作。	宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司、宁东管委会
21	宁夏信广和新材料有限公司DMAC及硫酸项目	新建	建设年产2万吨DMAC及硫酸设施。	32000	开展可行性研究报告编制工作，并推进完成项目备案工作。	宁夏信广和新材料有限公司、宁东管委会
22	宁夏睿源精细化工有限公司生物可降解高分子材料项目	新建	建设年产10万吨PBAT、20万吨PBAT设施。	226300	开展工艺包比选工作，并推进其他各项前期手续办理工作。	宁夏睿源精细化工有限公司、宁东管委会
23	宁夏睿源精细化工有限公司聚甲醛项目	新建	建设年产6万吨聚甲醛项目，主要建设聚甲醛装置、二氧五环装置、三聚甲醛装置、聚甲醛装置等，配套建设其他公用工程及辅助设施。	164000	开展工艺包比选工作，并推进其他各项前期手续办理工作。	宁夏睿源精细化工有限公司、宁东管委会
24	宁东基地煤化工百万吨级CCUS示范项目	新建	建设宁东至长庆油田二氧化碳输送管道及配套工程。	280000	开展可行性研究报告编制工作，并推进其他各项前期手续办理工作。	国家能源集团宁夏煤业有限公司、宁东管委会
25	宁夏电网主网优化完善工程	新建	建设输电线路1461公里，新增主变容量2790万千伏安。	1084100	开展规划及系统接入方案研究等工作。	国网宁夏电力有限公司
26	“东数西算”宁夏枢纽建设项目（共5项）			2980000		
	（1）中国移动数据中心及配套龙源电力智慧光伏项目（新基建）	拟建	建设2GW光储一体化智慧电站及自主可控融合超算中心。	2000000	开展项目前期各项手续办理工作。	宁夏龙源新能源有限公司、中国移动通信集团宁夏有限公司、中电算力科技应用（宁夏）有限公司、中卫市人民政府
	（2）龙芯中科信创产业园区（新基建）	拟建	引进龙芯产业生态，打造自主可控软硬件生产基地。	500000	开展项目前期各项手续办理工作。	龙芯中科技术股份有限公司、中卫市人民政府

序号	项目名称	建设性质	建设规模	总投资	2023年主要工作内容	责任单位
	(3)西部瑶光数字科技大数据中心项目(新基建)	拟建	规划8栋数据中心机楼、配套动力中心楼及110kV变电站等,新建机柜19000个(15000个6KW机柜,4000个8KW机柜)。分三期建设完成。一期建设4栋数据中心及配套设施,安装机柜8000个。	200000	开展项目前期各项手续办理工作。	上海蜂电网络科技有限公司、中卫市人民政府
	(4)低轨多模遥感探测卫星系统项目(新基建)	拟建	研制发射39颗低轨卫星,建设一套7.3米口径的卫星地面接收站,建设一个可容纳1000机柜的卫星数据中心,研发一套卫星大数据运营平台,开展遥感探测大数据应用服务。	200000	开展项目前期各项手续办理工作。	宁夏金硅信息技术有限公司、中卫市人民政府
	(5)西部云基地数字示范区(中卫数字经济小镇)基础设施项目(新基建)	拟建	建设园区道路、供排水管网、电力和网络管廊、供热管网、生态绿化,建设研发中心及孵化基地等基础设施。	80000	开展项目前期各项手续办理工作。	宁夏中关村产业园科技投资有限公司、中卫市人民政府
	二、基础设施(17项)			22674400		
27	银川城市轨道交通工程	新建	建设城市轨道交通141.9公里。	7000000	开展项目线网规划修编及建设规划编制工作。	银川市人民政府
28	银川水厂、贺兰山水厂改扩建及配套管网工程	新建	银川水厂新增扩建规模25万方/日,扩建后总规模达到75万方/日;贺兰山水厂通过改造使总规模达到20万方/日;结合供水格局新建配套输配水管网。	126000	开展项目前期各项手续办理工作。	银川市人民政府
29	兴庆区东部片区生态经济引领发展项目(EOD)	新建	包含2个子项目:(1)银川市东部片区生态环境综合治理项目,新建自控闸(堰)1座以及再生水提升泵站1个及大新渠清淤疏浚、基底净化,建设生态跌水堰、蓄水堰等;整治工程河湖水系、通燕鸽湖生态治理、章子湖生态治理等。(2)银川市东部片区大健康产业项目,建设生产厂房、研发楼等。	300000	开展可行性研究报告编制工作。	银川市人民政府
30	银川至太原高铁	新建	新建铁路约151公里(宁夏境内)。	1640000	开展前期研究工作,争取纳入国家中长期规划。	自治区发展改革委
31	S20线灵吴青公路	新建	建设四车道高速公路33.5公里,设黄河特大桥1座。	482000	开展项目PPP“两评一案”报批等工作。	自治区公路水路发展中心、自治区交通运输厅
32	S35线石空至恩和段公路	新建	建设四车道高速公路19.4公里,设黄河特大桥1座。	376000	开展项目PPP“两评一案”报批等工作。	自治区公路水路发展中心、自治区交通运输厅
33	S50寨科(宁甘界)至海兴公路	新建	建设四车道高速公路40.6公里。	637900	推进项目用地预审、开展工程可行性研究报告编制等工作。	自治区公路水路发展中心、自治区交通运输厅
34	乌海至银川国家高速公路银川南绕城段	新建	建设六车道高速公路33.5公里。	725500	推进项目用地预审、开展工程可行性研究报告编制等工作。	自治区公路水路发展中心、自治区交通运输厅
35	乌海至玛沁国家高速镇北堡至黄羊滩段	新建	建设四车道高速公路34.5公里。	482000	推进项目用地预审、开展工程可行性研究报告编制等工作。	自治区公路水路发展中心、自治区交通运输厅

序号	项目名称	建设性质	建设规模	总投资	2023年主要工作内容	责任单位
36	银川至昆明国家高速银川过境段	新建	建设四车道高速公路59公里。	870000	推进项目用地预审、开展工程可行性研究报告编制等工作。	自治区公路水路发展中心、自治区交通运输厅
37	自治区新（改）建国道项目（共4个）	新（改）建	包含国道338线红寺堡至恩和段、国道312线苜麻湾至杨庄段、国道109线兴仁段改线工程、国道699线红寺堡至泾川（宁夏境）4个项目，建设二级公路约100公里。	200000	推进项目用地预审、开展工程可行性研究报告编制等工作。	宁夏公路管理中心、自治区交通运输厅
38	自治区新（改）建普通省道项目（共10个）	新（改）建	包含省道205线中卫至下小河段、省道311线三营至李俊段、省道305线银川黄河桥改扩建段、省道303线滨河大道至沙湖段、省道308线白马至新堡段、省道311线下窑村至黑窑洞段、省道204线李旺至史店段、省道310线下马关至同心段、省道202线预旺至王洼段、平罗高仁黄河桥10个项目,建设二级公路约300公里。	700000	推进项目用地预审、开展工程可行性研究报告编制等工作。	宁夏公路管理中心、自治区交通运输厅
39	黄河黑山峡水利枢纽工程	新建	建设黄河黑山峡水利枢纽工程，协调黄河水沙关系、防洪（防洪）、供水、发电，改善流域和区域生态环境。水库正常蓄水位1380米，总库容114亿立方米，长期调节库容67亿立方米，电站总装机200万千瓦。	4800000	开展可行性研究报告编制及要件编制工作。	自治区水利厅
40	陕甘宁革命老区供水工程	新建	工程供水范围涉及宁夏、陕西、甘肃3省（区）4市14县，受益人口318.5万人，供水对象包括受水区域城乡生活用水、规模化养殖用水和工业产业用水。工程规划供水总量4.66亿立方米。	4050000	开展可行性研究报告编制及项目建议书编制工作。	自治区水利厅
41	七星渠节水改造工程	新建	在七星渠灌区实施节水改造，砌护渠道、改造建筑物等，提升灌溉保证率和水资源利用效率，打造现代化生态灌区。	75000	开展项目前期各项手续办理工作。	自治区水利厅
42	中卫沙坡头机场二期扩建项目	新建	新建1.4万平米航站楼（一层半，含5部登机桥）、6个机位、1条垂直联络道、掉头坪；新建机务、场务、特种车库等保障用房；新建35KV变电站、天然气锅炉、汽车加油站等相关配套保障附属设施；更新跑道助航灯光灯具等；新增地空通信设备、导航集中监控系统等空管设备等。	100000	完成立项代可研批复、航站区详勘、土地预审、环境影响评价报告等专项报告编制报批等前期要件的准备工作。	西部机场集团宁夏机场有限公司
43	固原六盘山机场二期改扩建工程	新建	新建1.4万平米航站楼（一层半，含5部登机桥）、6个机位、1条垂直联络道；新建机务、场务、特种车库等保障用房；新建35KV变电站、天然气锅炉、汽车加油站等相关配套保障附属设施；更新跑道助航灯光灯具等；新增导航集中监控系统等空管设备等。	110000	完成立项代可研批复、航站区详勘、土地预审、环境影响评价报告等专项报告编制报批等前期要件的准备工作。	西部机场集团宁夏机场有限公司
	三、社会事业与民生改善工程（8项）			238630		

序号	项目名称	建设性质	建设规模	总投资	2023年主要工作内容	责任单位
44	宁夏教育考试基地项目	新建	建设括命题和试卷保密区、生活区、武警安防区3大功能区和附属配套设施。	19600	开展项目前期各项手续办理工作。	自治区教育厅、银川市人民政府
45	宁夏长城非物质文化遗产展览馆建设项目	新建	建设长城非物质文化遗产展览馆，包括长城文化展示馆、长城非遗文化集市、配套辅助用房等，配套建设停车场等相关服务设施。	22000	开展项目前期各项手续办理工作。	自治区文化和旅游厅、银川市人民政府
46	自治区人民医院西夏分院临床技能培训实践基地暨托育综合服务中心建设项目	新建	建设临床技能培训实践基地、托育综合服务中心、地下车库等。	16000	开展项目前期各项手续办理工作。	自治区人民医院、自治区卫健委
47	国家眼科区域医疗中心首都医科大学附属北京同仁医院宁夏医院	新建	建设500张床位规模的国家眼耳鼻喉科区域医疗中心。设置门急诊、病房楼、医技检查科室、手术部等。	60000	开展项目前期各项手续办理工作。	自治区人民医院、自治区卫健委
48	自治区中医医院暨中医研究院国家中医疫病防治基地	新建	建设中医疫病防治综合楼、基地培训中心、中医疫病防治基地物资储备中心、后勤保障用房、中医疫病防治基地物资储备等。	33000	开展项目前期各项手续办理工作。	自治区中医医院暨中医研究院、自治区卫健委
49	宁夏医科大学总医院国家紧急医学救援基地项目	新建	建设国家紧急医学救援综合楼、发热门诊等。	45030	开展项目前期各项手续办理工作。	宁夏医科大学总医院、自治区卫健委
50	宁夏贺兰山冬季运动项目训练基地项目	新建	建设冰上运动馆、运动员宿舍和餐厅等及其配套设施。	23000	开展项目前期各项手续办理工作。	自治区体育局
51	宁夏盲人按摩医院	新建	建设Ⅱ规模等级盲人按摩医院，设置床位200张，门诊、医技等主体建筑，配建地下人防工程、景观绿化等相关附属设施。	20000	开展项目前期各项手续办理工作。	自治区残联