宁夏青少年足球训练基地和体育科技监测中心项目
投资概算调整表
	序号
	工程或费用名称
	原批准概算
	调整后概算

	
	
	土建工程费
	安装
工程费
	设备
工程费
	其它费用
	合计
	土建
工程费
	安装
工程费
	设备
工程费
	其它费用
	合计

	一
	建筑工程费
	11064.00
	2927.00
	889.00
	
	14880.00
	331.54
	201.67
	1432.99
	
	15338.55

	（一)
	原批复建设内容
	11064.00
	2927.00
	889.00
	
	14880.00
	
	
	
	
	13372.35

	1
	体育科技监测中心
	2373.00
	573.00
	285.00
	
	3231.00
	
	
	
	
	2773.19

	2
	足球馆
	3559.00
	861.00
	409.00
	
	4829.00
	
	
	
	
	4257.73

	3
	运动员宿舍、食堂
	2350.00
	452.00
	160.00
	
	2962.00
	
	
	
	
	2835.00

	4
	门房工程
	20.00
	3.00
	0.00
	
	23.00
	
	
	
	
	23.00

	5
	室外运动场工程
	1920.00
	30.00
	
	
	1950.00
	
	
	
	
	1609.35

	6
	室外及其他工程
	842.00
	1008.00
	35.00
	
	1885.00
	
	
	
	
	1874.08

	（二）
	调整新增建设内容
	
	
	
	
	
	331.54
	201.67
	1432.99
	
	1966.20

	1
	足球馆体能训练室、练功房的室内装修及设备
	
	
	
	
	
	154.54
	4.52
	16.94
	
	176.00

	2
	弱电及智能化系统
	
	
	
	
	
	
	197.15
	465.02
	
	662.17

	3
	足球场场地设施及草坪养护机械设备
	
	
	
	
	
	177.00
	
	375.12
	
	552.12

	4
	体能训练与专项训练器材设备
	
	
	
	
	
	
	
	525.70
	
	525.70

	5
	室内五人制足球场地防护网及升降系统
	
	
	
	
	
	
	
	50.21
	
	50.21

	二
	其他费用
	
	
	
	
	3150.54
	
	
	
	
	3176.01

	（一）
	原批复其他费用
	
	
	
	
	3150.54
	
	
	
	
	3076.18

	（二）
	调整新增其他费用
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	99.83

	三
	预备费
	
	
	
	
	518.00
	
	
	
	33.52
	33.52

	（一）
	原批复预备费
	
	
	
	
	518.00
	
	
	
	
	

	（二）
	调整后预备费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	33.52

	四
	总投资
	
	
	
	
	18548.54
	
	
	
	
	18548.08
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