附件
宁夏师范学院师范生综合素养与创新能力教学实践基地、教学科研实验实训楼项目审定概算表

	序号
	工程或费用名称
	工程量
	概算（万元）

	
	
	单位
	数量
	土建
	设备购置
	安装
工程
	其他费用
	合计

	
	
	
	
	工程
	
	
	
	

	一
	工程费用
	
	
	9400.75 
	180.00 
	2063.87 
	0.00 
	11644.62 

	（一）
	实训楼
	
	
	7314.20 
	180.00 
	1395.75 
	
	8889.95 

	1
	土建及装修工程
	㎡
	25199
	7314.20 
	
	
	
	7314.20 

	2
	给排水及消防工程
	㎡
	25199
	
	
	328.79 
	
	328.79 

	3
	采暖工程
	㎡
	25199
	
	
	365.64 
	
	365.64 

	4
	电气工程
	㎡
	25199
	
	
	701.32 
	
	701.32 

	5
	电梯
	部
	6
	
	180.00 
	
	
	180.00 

	（二）
	室外配套工程
	
	
	299.51 
	
	348.33 
	
	647.84 

	1
	室外土建
	㎡
	
	231.54 
	
	
	
	231.54 

	2
	室外绿化
	㎡
	10135.09 
	67.97 
	
	
	
	67.97 

	3
	室外给水-安装
	㎡
	
	
	
	218.28 
	
	218.28 

	4
	室外采暖-安装
	㎡
	
	
	
	24.00 
	
	24.00 

	5
	室外电气-安装
	㎡
	
	
	
	106.05 
	
	106.05 

	（三）
	地下一层（含人防）
	
	
	1787.04 
	
	319.79 
	
	2106.83 

	1
	建筑
	㎡
	2801
	1787.04 
	
	
	
	1787.04 

	2
	给排水
	㎡
	2801
	
	
	135.90 
	
	135.90 

	3
	通风
	㎡
	2801
	
	
	56.95 
	
	56.95 

	4
	电气
	㎡
	2801
	
	
	126.94 
	
	126.94 

	二
	工程建设其他费用
	
	
	
	
	
	682.57 
	682.57 

	1
	建设单位管理费
	
	
	
	
	
	46.58 
	46.58 

	2
	场地准备及临时设施费
	
	
	
	
	
	101.00 
	101.00 

	2.1
	场地平整费
	
	
	
	
	
	101.00 
	101.00 

	3
	技术服务费
	
	
	
	
	
	453.08 
	453.08 

	3.1
	初步设计、施工图设计费、勘察设计费
	
	
	
	
	
	140.00 
	140.00 

	3.2
	施工图审查费
	
	
	
	
	
	7.00 
	7.00 

	3.3
	可行性研究报告设计费
	
	
	
	
	
	25.00 
	25.00 

	3.4
	招标代理服务费
	
	
	
	
	
	31.00 
	31.00 

	3.5
	建设工程监理费
	
	
	
	
	
	115.00 
	115.00 

	3.6
	工程造价咨询费
	
	
	
	
	
	135.08 
	135.08 

	3.6.1
	招标工程量清单及招标控制价编制及审核费
	
	
	
	
	
	55.89 
	55.89 

	3.6.2
	施工阶段全过程造价控制
	
	
	
	
	
	46.58 
	46.58 

	3.6.3
	竣工结算审核费
	
	
	
	
	
	20.96 
	20.96 

	3.6.4
	竣工决算审核费
	
	
	
	
	
	11.64 
	11.64 

	4
	材料检验试验费
	
	
	
	
	
	29.11 
	29.11 

	5
	水土保持方案编制费
	
	
	
	
	
	20.00 
	20.00 

	6
	防雷检测费
	
	
	
	
	
	2.80 
	2.80 

	7
	地基承载力检测费
	
	
	
	
	
	30.00 
	30.00 

	三
	预备费
	
	
	
	
	
	369.82 
	369.82 

	1
	基本预备费
	
	
	
	
	
	369.82 
	369.82 

	
	项目总投资
	㎡
	28000
	9400.75 
	180.00 
	2063.87 
	1052.39 
	12697.00 
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